

DODATOK č.1

K zmluve o dielo k zákazke s názvom „výmena okien“ zo dňa: 4.2.2020

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: SOŠ pedagogická
Sídlo: Bullova 2, 840 11 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Galina Šimončíčová
Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
zmluvných: Mgr. Galina Šimončíčová
IČO: 30775361
DIČ: 2020900387
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK24 8180 0000 0070 0047 3256
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : František Uličný, PeFe servis
Sídlo: Víťaz 310
Štatutárny zástupca : František Uličný
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: František Uličný, 0917/089980
IČO: 45399379
DIČ: 1081836745
IČ DPH: SK1081836745
Bankové spojenie : mBank
Číslo účtu: SK19 8360 5207 0042 0226 0116
Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Prešov – 750-35573
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.2.2020 zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky „**Výmena okien**“, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na tomto diele v termíne do 2.mesiakov od prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa z dôvodu získania dostatočného času na dokončenie diela nakoľko v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu COVID-19 (nový koronavírus) kde dodávateľovi výrobca nevie zabezpečiť včas dodanie výrobkov (plastových okien).

Článok I.

Predmet dodatku

Z dôvodu v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu COVID-19 (nový koronavírus) , kedy sa výroba a doprava okien prerušila. Z dôvodu nutnosti uzatvorenia tohto dodatku, upravuje sa termín na ukončenie diela najneskôr do 3 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Zmluva sa v „Článku III. ČAS PLNENIA, odsek 3.1.2“ mení tak, že znie:

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do **3 mesiacov** (troch mesiacov) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich rovnopisoch, objednávateľ dostane štyri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 6.4.2020

V Bratislave, dňa 6.4.2020

.....

.....